Gerência Grupo 5

DETALHES DO PROJETO								
Nome da tarefa	Data de início	Data de término	Status	Prioridade	Descrição			
Primeiro ponto de contro	ole							
Escolhendo linguagem a ser usada	04/11/20	04/11/20	concluida	Alta	Devemos escolher entre diversas linguagens, qual será a mais apropriada para a tarefa em questão			
Escolher ferramentas a serem usadas	04/11/20	04/11/20	concluida	Alta	Dada a escolha da linguagem, devemos decidir quais ferramentas serão necessárias para deixar o site acessivel a qualquer momento			
Escrever plano de trabalho	04/11/20	05/11/20	em andamento	Alta	O plano do trabalho deve ser escrito em partes, seguindo a filosofia de desenvolvimento ágil, os proximos pontos de controle serão escritos conforme o desenvolvimento segue, assim, garantindo uma maior flexibilidade durante o desenvolvimento			
Segundo ponto de contre	ole							
Escolher linguagem de definição	08/11/20	09/11/20	concluido	Alta	Devemos escolher entre diversas linguagens, qual será a mais apropriada para a tarefa em questão			
Construção do modelo de definição	08/11/20	09/11/20	concluido	Média	Devemos usar a linguagem escolhida para gerar um modelo de definição do problema			
Reavaliar quadro de tarefas	08/11/20		em andamento	Baixa	Avaliar com feedback dos encontros o quão apropriadas estão as tarefas definidas pelo grupo			
Terceiro ponto de contro	ole							
Escolher linguagem de modelo de arquitetura	15/11/20		em espera	Alta	Devemos escolher entre diversas linguagens, qual será a mais apropriada para a tarefa em questão			
Construção do modelo	15/11/20		em espera	Média	Usaremos a linguagem escolhida para criar o modelo de arquitetura do projeto			

Quarto ponto de controle

Revisar modelos construidos	22/11/20	 em espera	Alta	Garantir que os modelos são coerentes com a implementação que será produzida
Implantar interface	22/11/20	 em espera	Média	Iremos definir a identidade visual da interface web e implanta-la
Implantar back end	22/11/20	 em espera	Média	Implementar o back-end e se necessário converter o código para a linguágem adequada
Testes	22/11/20	 em espera	Baixa	Testar os fluxos implementados garantindo a funcionalidade e robustez