Gerência Grupo 5

| DETALHES DO PROJETO | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------|------------|---|--|--|--|
| Nome da tarefa | Data de início | Data de término | Status | Prioridade | Descrição | | | |
| Primeiro ponto de contro | ole | | | | | | | |
| Escolhendo linguagem a ser usada | 04/11/20 | 04/11/20 | concluida | Alta | Devemos escolher entre diversas linguagens, qual será a mais apropriada para a tarefa em questão | | | |
| Escolher ferramentas a serem usadas | 04/11/20 | 04/11/20 | concluida | Alta | Dada a escolha da linguagem, devemos decidir quais ferramentas serão necessárias para deixar o site acessivel a qualquer momento | | | |
| Escrever plano de trabalho | 04/11/20 | | em andamento | Alta | O plano do trabalho deve ser escrito em partes, seguindo a filosofia de desenvolvimento ágil, os proximos pontos de controle serão escritos conforme desenvolvimento segue, assim, garantindo uma maior flexibilidade durante o desenvolvimento | | | |
| Segundo ponto de contro | ole | | | | | | | |
| Escolher linguagem de definição | 08/11/20 | - | em espera | Alta | Devemos escolher entre diversas linguagens, qual será a mais apropriada para a tarefa em questão | | | |
| Construção do modelo de definição | 08/11/20 | | em espera | Média | Devemos usar a linguagem escolhida para gerar um modelo de definição do problema | | | |
| Reavaliar quadro de tarefas | 08/11/20 | | em espera | Baixa | Avaliar com feedback dos encontros o quão apropriadas estão as tarefas definidas pelo grupo | | | |
| Terceiro ponto de contro | ole | | | | | | | |
| Escolher linguagem de modelo de arquitetura | 15/11/20 | | em espera | Alta | Devemos escolher entre diversas linguagens, qual será a mais apropriada para a tarefa em questão | | | |
| Construção do modelo | 15/11/20 | | em espera | Média | Usaremos a linguagem escolhida para criar o modelo de arquitetura do projeto | | | |

Quarto ponto de controle

| Revisar modelos construidos | 22/11/20 | em espera | Alta | Garantir que os modelos são coerentes com a implementação que será produzida |
|-----------------------------|----------|---------------|-------|--|
| Implantar interface | 22/11/20 | em espera | Média | Iremos definir a identidade visual da interface web e implanta-la |
| Implantar back end | 22/11/20 | em espera | Média | Implementar o back-end e se necessário converter o código para a linguágem adequada |
| Testes | 22/11/20 | em espera | Baixa | Testar os fluxos implementados garantindo a funcionalidade e robustez |