## **Gerência Grupo 5**

DETALHES DO PROJETO							
Nome da tarefa	Data de início	Data de término	Status	Prioridade	Descrição		
Primeiro ponto de contro	ole						
Escolhendo linguagem a ser usada	04/11/20	04/11/20	concluida	Alta	Devemos escolher entre diversas linguagens, qual será a mais apropriada para a tarefa em questão		
Escolher ferramentas a serem usadas	04/11/20	04/11/20	concluida	Alta	Dada a escolha da linguagem, devemos decidir quais ferramentas serão necessárias para deixar o site acessivel a qualquer momento		
Escrever plano de trabalho	04/11/20	05/11/20	concluida	Alta	O plano do trabalho deve ser escrito em partes, seguindo a filosofia de desenvolvimento ágil, os proximos pontos de controle serão escritos conforme o desenvolvimento segue, assim, garantindo uma maior flexibilidade durante o desenvolvimento		
Segundo ponto de contro	ole						
Escolher linguagem de definição	08/11/20	09/11/20	concluido	Alta	Devemos escolher entre diversas linguagens, qual será a mais apropriada para a tarefa em questão		
Construção do modelo de definição	08/11/20	10/11/20	concluido	Média	Devemos usar a linguagem escolhida para gerar um modelo de definição do problema		
Reavaliar quadro de tarefas	08/11/20	10/11/20	concluido	Baixa	Avaliar com feedback dos encontros o quão apropriadas estão as tarefas definidas pelo grupo		
Terceiro ponto de contro	ole						
Escolher linguagem de modelo de arquitetura	15/11/20	18/11/20	concluido	Alta	Devemos escolher entre diversas linguagens, qual será a mais apropriada para a tarefa em questão		
Construção do modelo	15/11/20	19/11/20	concluido	Média	Usaremos a linguagem escolhida para criar o modelo de arquitetura do projeto		

## Quarto ponto de controle

Revisar modelos construidos	22/11/20	26/11/20	concluido	Alta	Garantir que os modelos são coerentes com a implementação que será produzida
Implantar interface	22/11/20	22/11/20	concluido	Média	Iremos definir a identidade visual da interface web e implanta-la
Implantar back end	22/11/20	18/11/20	concluido	Média	Implementar o back-end e se necessário converter o código para a linguágem adequada
Testes	22/11/20	26/11/20	concluido	Baixa	Testar os fluxos implementados garantindo a funcionalidade e robustez